附件

五华县政府投资工程项目自行研究决定

或公开招投标实施流程图


















项目计划实施前，由建设单位研究决定，或由招标代理机构负责公开招标选定可行性研究报告编制单位。





发展改革部门评审通过





勘察单位出具勘察报告





建设单位根据估算金额，对应提交县分管领导、县政府主要领导审定同意。





出具可行性研究报告





建设单位研究决定，或由招标代理机构负责公开招标选定设计单位。





设计单位出具施工图设计文件及图纸附件，编制概算





需要勘察的，由建设单位研究决定，或由招标代理机构负责公开招标选定勘察单位。





建设单位研究决定，或由招标代理机构负责公开招标选定预算单位。








编制施工图预算，


经财政部门审核通过。





建设单位根据预算金额，对应提交县分管领导、县政府主要领导审定和提交县政府常务会会议与县委常委会会议讨论通过。





发展改革部门立项批复





建设单位研究决定，或由招标代理机构负责公开招标选定监理、施工单位。





签订合同，进场施工





按规定拨付预付款、进度款





竣工验收





结算审核出具定案书，建设单位报告工程结果情况。









