广东蒲丽顶森林公园绿化提升管护项目
设计方案

广东蒲丽顶森林公园位于五华县城西北部，距离县城3公里，是县城人民休闲、健身、娱乐为一体的理想场所。森林公园环山路和烈士纪念碑后山是公园核心生态廊道与市民健身、红色研学、森林游憩的主要动线。当前主要环山道路两侧原生植被杂乱、边坡裸露水土流失、季相景观匮乏等问题。为提升蒲丽顶森林公园林分质量，计划对两条主要环山路两侧林地及重要节点开展科学抚育、精准补植。
一、施工范围及工程量
二洞山环山路内侧长1160米，种植一排勒杜鹃（774株）；正气亭周边内侧长350米，加种两排黑木相思（350株）。抚育施肥范围二洞山环山路外侧2米（折合面积3.5亩）；烈士纪念碑环山路1050米，两边各2米（折合面积6.3亩）；重要节点烈士纪念碑后山面积21亩，抚育施肥总面积30.8亩。
二、施工地段及技术要求
（一）二洞山环山路内侧种植
环山路内侧1160米，种植一排勒杜鹃，株距1.5米；正气亭周边内侧350米，加种两排黑木相思，株距2.0米。植穴规格均为50×50×40厘米。回土时要回半穴客土，当回土至50%左右时，施放基肥国产复合肥0.5kg/穴（N、P、K的总含量45%以上），并与穴土充分混匀后继续回土至平穴备栽。苗木选用二年生苗高80cm、地径0.5cm以上的Ⅰ级营养袋壮苗（勒杜鹃要求冠幅30cm以上）。栽植应在春季雨透后的阴雨天进行，要求在4月底完成。栽植完成后一个月内进行查苗补苗，保证造林成活率。
（二）抚育施肥
范围包括二洞山环山路外侧2米和烈士纪念碑环山路两边各2米及重要节点烈士纪念碑后山。
1、割灌除草。采用全面清杂，全面铲除掉2米内杂草，铲除的杂草等堆放在目的树种周围，以起到保水保湿、堆沤积肥的作用。
2、修枝。对生长茂盛枝条较多，有丛生现象的幼树应适当修枝，清掉的枯枝运到别处。
3、松土、培土。割灌除草后，以幼树为中心，对半径0.4米范围内土壤进行松土，松土深10—15cm，注意保护目的树种，防止铲伤、铲断目的树种根系。松土后进行扩穴，扩穴半径为0.4米。培土要打碎及清除石块、树根，在目的树种0.25㎡（0.5×0.5m）范围内培馒头状松土，减少水分蒸发。
4、追肥。培土后进行追肥。要求每株施放（N、P、K总含量45%以上复合肥）0.5公斤。追肥采用沟施的方法，即在树冠投影上坡开环形沟，沟长约50cm、宽约20cm、深约10cm，将肥料均匀地施放于沟内，然后用土覆盖。
三、投资概算
根据本地的生产资料物价平均水平及劳动力市场情况，本项目总投资为41668元（详见下表）。
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	地点
	项目
	技术标准
	单位
	数量
	单价
（元）
	合计
（元）
	备注

	二洞山环山路内侧
	人工款
	含清杂、挖机开穴、回客土、施基肥、种植
	株
	1124
	10
	11240
	含回填客土

	
	肥料
	复合肥0.5kg/穴
	千克
	562
	4
	2248
	

	
	苗木
	勒杜鹃
	株
	774
	22
	17028
	长1160米

	
	
	黑木相思
	株
	350
	3
	1050
	长350米

	
	
	小计
	
	
	
	18078
	

	
	小计
	
	
	
	
	29318
	

	二洞山环山路外侧、烈士纪念碑环山路两边及重要节点烈士纪念碑后山
	人工款
	含全面清杂、修枝、松土、培土追肥
	亩
	30.8
	150
	4620
	枯树运走

	
	肥料
	复合肥0.5kg/穴
	千克
	1370.6
	4
	5482
	共30.8亩

	
	小计
	
	
	
	
	10102
	

	
	合计
	
	
	　
	　
	41668
	


四、施工时间
2026年5月份中旬进场施工，5月下旬完成种植、抚育任务。
五、检查验收
项目验收是在施工完成后一个月内进行，主要对施工面积、造林成活率、苗木长势、抚育地点、抚育面积、抚育合格率等进行验收，要求苗木成活率达95%以上，抚育率达100%以上，林木长势良好。
