

附件

2022 年梅州市五华县农药包装废弃物回收和处理补贴补助项目结算表

服务名称	服务要求	数量	定价(元)	实施情况	完成情况	结算金额
一、农药包装废弃物回收电子台账及追溯系统	农药包装废弃物回收电子台账及追溯系统		138000	已完成农药包装废弃物回收电子台账及追溯系统功能开发、升级、维护，服务期内系统运转良好。	已完成	138000
固废回收手机 APP	16 个镇约 150 个农药经销回收点使用，录入回收信息。	1 套	60000	已完成，注册回收点 150 家，功能运行正常。	已完成	60000
回收追溯系统	监管部门使用。	1 套	58000	已完成，功能运行正常。	已完成	58000
奖励资金自动培训及宣传费计算核发平台	监管部门使用。	1 项	20000	已完成，功能运行正常。	已完成	20000
二、培训及宣传费			63500		按完成情况结算	18000
集中培训	150 个回收点熟悉回收流程，举办集中培训(包括培训场租赁培训文具等)。	1 项	9000	已完成，组织了 1 期农药包装废弃物回收处理专项业务培训，培训人数 154 人。	已完成	9000
线上回收 APP 操作指导	150 回收点使用者熟练掌握系统。	1 项	9000	已完成，150 个回收点均有注册使用固废回收手机 APP，且熟悉操作。	已完成	9000
巡回宣传回收及培训指导	线下培训及指导 3 场次以上，每场次包含 150 个回收点以上。	1 项	18000	/	/	/
宣传资料和新媒体宣传、短信宣传等	宣传横幅 200 条、印刷宣传栏，宣传海报、宣传小册等资料合计 3000 份，通过各媒体、短信等方式宣传。	1 项	27500	发放宣传小册等资料合计 3000 份。	/	/
三、回收材料配备物资			136500		按完成情况结算	117750
回收桶	150 个回收点配备 120 升或以上回收桶(每个回收点 2 个，含运输配送费)。	1 批	75000	已完成，共设 150 个回收点，配备 120 升回收桶 300 个。	已完成	75000
回收袋	每个回收点一批专用回收袋(1.2m*1m,覆膜)。	1 批	18000	每个回收点配备 10 个回收袋。	按完成情况结算	3750
回收点牌匾	150 块回收点牌匾(木托奖牌透明膜打印裱金属面 0.5m*0.35m)。	1 批	22500	已完成，每个回收点 1 块，共发放 150 块回收点牌匾。	已完成	22500

回收点宣传牌	回收点奖励标准牌、回收制度牌。	1 批	15000	已完成,每个回收点各配备 1 张回收奖励标准牌和制度牌,合计 300 张。	已完成	15000
追溯配套物资	追溯二维码,用于废弃物回收点追溯,防范虚报。	1 批	6000	每个回收点 10 条,共 1500 条回收溯源扎带。	按完成情况结算	1500
四、回收运输及仓库费用			268000		按完成情况结	83803.88
回收运输费用	各回收点的集中收集。	1 项	132000	回收转运农药包装废弃物 7.82 吨。	按完成情况结算	22479.88
回收人工费用	回收人力投入。	1 项	36000	回收转运农药包装废弃物 7.82 吨。	按完成情况结算	9900
暂存点及仓库租赁	仓库租赁费用。	1 项	60000	已完成五华县农药包装废弃物回收储存站租赁建设。	按完成情况结算	49488
管理费、仓库设施	管理费(按 0.5 个劳动力)及仓库设施费用。	1 项	40000	已完成五华县农药包装废弃物回收储存站专员管理、消防、防水措施等建设。	按完成情况结算	1936
五、项目奖补资金			288000	合计应发放农药包装废弃物回收奖补资金 127020.32 元,已发放 51,411.06 元,应发未发 75609.26 元(以上均含交回人奖励金和回收点劳务补贴)。	按系统统计实际应发金额结算	127020.32
交回人奖励金	16 吨,废弃物平均按 6 元/斤进行奖励。	1 项	192000			
回收点劳务补贴	回收点按奖励金 50%的标准补贴。	1 项	96000			
六、再利用或无害化处置			96000	农药包装废弃物无害化处置 7.82 吨	按完成情况结	38655
资源再利用或无害化处理费(含运输、人工费)	农药包装废弃物按 16 吨。	1 项	96000			
七、其它(项目验收等)	验收支出及其它不可预见费用。	1 项	9000	/	/	/
合计			999,000			523229.2