附件：               五华县2011年文化教育事业提升工作计划表                                                                              
	序号
（市定）
	类别
	具体工作、项目
	推进计划
	责任
领导
	责任
单位

	
	
	
	第一季
	第二季
	第三季
	第四季
	
	

	27
	文化教育提升
	申报省级非保项目：七盏灯、锣花舞
	搜集、整理有关申报材料
	制作图片、音像、充实资料
	完善有关申报材料
	10月份正式申报
	黄海浪
刘  水
	宣传部
文广新局

	28
	文化教育提升
	做好客家歌手培养和客家山歌创作“双战略工程”
	培训教师，准备教材，选定联系客家山歌歌曲及歌词
	广泛发动山歌爱好者报名，选定有培养前途的山歌手，组织词曲作者研究题材
	客家山歌唱腔培训，客家山歌词创作并研讨培练
	即席山歌演唱培训，客家山歌曲创作
	黄海浪
刘  水
	宣传部
文广新局

	33
	文化教育提升
	筹办好2011年梅州世界客商大会
	做好华侨、港澳台参会对象的调查摸底工作
	做好参会对象的联络沟通工作
	送发通知或请柬，安排好交通、食宿等工作。
	做好参会人员的联络接待工作。
	邓秋香
	外事
侨务局

	
	
	第五届海峡两岸客家高峰论坛
	按市工作要求，做好邀请五华籍台湾嘉宾的工作。
	做好五华籍台湾嘉宾的工作及上级要求的相关工作。
	
	
	邓秋香
	台办

	
	
	五月龙舟赛
	组队、训练
	训练，出队比赛
	
	
	刘  水
	体育局

	
	
	举办五华县第四届热矿泥浴节活动。
	
	
	
	策划活动主题，制订《五华县第四届热矿泥浴节活动实施方案》，组织活动实施。
	曾天良
	旅游局

	34
	文化教育提升

	双华镇创建义务教育规范化学校、创建教育强镇(建设教学楼、学生宿舍、教师用房及中心幼儿园）
	1、新建项目主体封顶；                

2、再次召开镇级创建广东省教育强镇动员大会，出台《镇创建广东省教育强镇宣传方案》，开展形式多样的宣传活动；           

3、进一步完善小学布局调整工作方案，做好群众过细的思想工作；                        

4、认真学习《广东省教育强镇督导验收方案》，出台镇“创强”资料目录，启动镇“创强”资料的收集整理工作；做好布局调整学校撤并工作。
	1、新建项目装修、竣工验收；                         

2、根据《广东省教育强镇督导验收指标系档案资料目录索引》的要求，做好建档工作，并收集、筛选、整理准备供验收组核查的档案资料（包括文本文档和电子文档）；                                                     

3、做好规范化学校验收前的准备工作，迎接市督导室组织的确认验收。
4、对照相关的验收方案，对各学校的“创强”软硬件设施进行自查，并提出整改措施。搞好校园绿化、美化、净化工作，完善校园文化建设。
5、 完成申报教育强镇《呈报书》、《自评报告》、《自评分说明》、介绍镇教育改革与发展情况的资料片（DVD送审稿）、教育成果展览馆的展出版面制作以及介绍镇教育改革和发展成果画册资料样本，送县“创强”工作领导小组审定；
6、 邀请省、市“创强”专家对“创强”工作检查，及时做好整改工作。                                   

7、六月份以镇政府名义把《呈报书》、《自评报告》、《自评分说明》（送审稿）通过县政府教育督导室报送省人民政府教育督导室。
	1、新建项目交付使用；             

2、搞好校园的绿化、美化、净化工作，完善校园文化建设。营造“创强”氛围，搞好环境卫生，利用标语、黑板报等充实校园文化建设；
3、准备好督导验收需要的各种档案资料（包括文本文档和电子文档），迎接省“创强”验收。
	
	邓伯锦

	双华镇

教育局


	34
	文化教育提升

	郭田、梅林、华城、水寨创建义务教育规范化学校、创建教育强镇(建设教学楼、学生宿舍、教师用房及中心幼儿园）
	1、新建项目签订合同进入基础施工；2、再次召开镇级创建广东省教育强镇动员大会，出台《各镇创建广东省教育强镇宣传方案》，开展形式多样的宣传活动；3、进一步完善小学布局调整工作方案，做好群众思想工作； 4、认真学习《广东省教育强镇督导验收方案》，出台镇“创强”资料目录，启动镇“创强”资料的收集整理工作；做好布局调整学校撤并工作。
	1、新建项目主体封顶；2、做好小学布局调整的撤并准备，完成暑假后撤并学校学生到保留的规范化学校就读的任务；3、根据《广东省教育强镇督导验收指标系档案资料目录索引》的要求，做好建档工作，并收集、筛选、整理准备供验收组核查的档案资料（包括文本文档和电子文档）；4、做好规范化学校验收前的准备工作。5、对照相关的验收方案，对各学校的“创强”软件硬件设施进行自查，并提出整改措施。
	1、新建项目装修、竣工验收；                                   2、做好规范化学校验收前的相关工作，迎接市督导室组织的确认验收。3、对照相关的验收方案，对各学校“创强”软硬件设施进行自查，并提出整改措施。搞好校园绿化、美化、净化工作，完善校园文化建设。4、 邀请省、市“创强”专家对“创强”镇工作检查，及时做好整改工作。 5、九月份以镇政府名义把《呈报书》、《自评报告》、《自评分说明》通过县政府教育督导室报送省人民政府教育督导室。
	1、新建项目交付使用；2、再次复查“创强”的各项准备工作。3、营造“创强”氛围，搞好环境卫生，利用标语、黑板报等充实校园文化建设；4、准备好督导验收需要的各种档案资料（包括文本文档和电子文档），迎接省的“创强”验收。
	邓伯锦

	郭田镇

梅林镇

华城镇

水寨镇

教育局
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