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关于推进五华县农村生活污水

治理工作协调会议的纪要

1月10日下午，县委常委、县政府副县长罗丽思在县党政综合大楼二楼县府办会议室主持召开全县农村生活污水治理工作协调会议。市生态环境局五华分局、县农业农村局主要负责同志、分管负责同志及业务股室负责人，县发展改革局、县财政局、县水务局分管负责同志及业务股室负责人等参加了会议。会议听取了市生态环境局五华分局关于五华县农村生活污水治理工作推进情况和农村生活污水治理资金（涉农资金）使用安排的汇报，与会人员就农村生活污水治理资金（涉农资金）的安排事项进行了研究讨论并形成一致意见，丽思同志就相关问题提出了具体要求。现将会议的主要内容纪要如下：
一、基本情况
近年来，县委、县政府高度重视农村生活污水治理工作，县委、县政府主要领导、分管领导多次组织开展农村生活污水治理现场调研，指导督促农村生活污水治理工作，取得了一些亮点和成效。我县先后出台了《五华县农村生活污水治理攻坚行动方案（2022—2025年）》《五华县农村生活污水资源化利用实施方案》和《五华县建立农村生活污水集中处理设施运行维护管理长效机制工作方案》等系列政策文件，因地制宜，优化治理模式，明确逐年目标任务。截止至2022年12月，全县农村生活污水治理率为55.3%，完成了年度治理率目标（包括完成了2022年5个自然村生活污水治理省民生实事任务）。为进一步发挥资金使用效率和资金拨付的激励作用，按照“统筹安排、先急后缓、注重实效、程序规范”的原则，组织相关部门进行认真研讨，确保农村生活污水治理目标的实现和处理设施效能的发挥。
二、决议事项
会议对农村生活污水治理设施建设和运维资金（乡村振兴驻镇帮镇扶村资金）的安排次序、资金拨付条件、资金拨付程序以及2022年度农村生活污水治理设施建设和运维资金概算安排等事项形成如下决议：

（一）资金安排次序。
1.全县农村生活污水集中处理设施第三方运维所需的资金；

2.采取资源化利用治理模式、且纳入农村生活污水治理攻坚战任务所需的建设资金；

3.相关单位用其他专项资金建设的设施以及省、市巡察和审计反馈的设施问题（含采用PPP模式已建成，但不能正常运行的设施）整改所需的资金；

4.原EPC、“以奖代补”模式实施建设的，且纳入农村生活污水治理攻坚战任务的续建、整改提升集中处理设施所需的资金。

5.原采用PPP模式建设的农村生活污水集中处理设施，由县水务局牵头组织续建和完善整改，整改合格后移交给所在镇政府再交由第三方运维。续建和整改完善所需资金由县水务局会同县财政局统筹解决。

（二）已建、在建设施完善、整改资金拨付条件。
为确保工程建设管理的整体性、连续性，各镇、各相关建设单位按照农村生活污水治理相关工作方案要求，对已建、在建的处理设施存在的问题对标对表落实整改，整改完成后组织竣工验收结算。相关县直单位为建设单位建设的设施，由县直单位牵头组织验收结算后移交给当地镇政府，由当地镇政府移交给第三方运维；镇政府为建设单位建设的设施，由镇政府直接移交给第三方运维。移交运维后，各镇、各相关建设单位方可按程序申请核拨该污水处理设施的建设、整改所需资金，同时按照通过审核的先后顺序拨付资金。

（三）资金拨付程序及2022年度农村生活污水治理设施建设和运维资金7020万元（乡村振兴驻镇帮镇扶村资金）概算安排。
资金拨付程序和概算安排如下：

1.农村生活污水集中处理设施第三方运维、资源化利用治理，由各镇人民政府制定实施方案组织实施，所需资金由镇人民政府提出拨付申请，市生态环境局五华分局审核后，报县财政局按程序拨付。此项概算安排2230万元。
2.采用EPC、“以奖代补”模式建设已竣工验收结算但不能正常运行的集中处理设施，由所在镇人民政府负责牵头制定整改方案组织实施并提出资金拨付申请，市生态环境局五华分局审核后，报县财政局按程序拨付。此项概算安排1330万元。
3.2018年至2021年12月5日期间，采用EPC、“以奖代补”模式建设已建成但未竣工验收结算的集中处理设施或在建仍需继续完成建设的设施，由所在镇人民政府或原建设单位负责牵头对已建、在建的设施制定整改方案组织实施并提出资金拨付申请，县农业农村局审核后，报县财政局按程序拨付。此项概算安排2660万元。
4.相关单位用其他专项资金建设的农村生活污水集中处理设施以及省、市巡察和审计反馈需要整改的农村生活污水集中处理设施（含采用PPP模式已建成，但不能正常运行的设施），由原建设单位负责牵头制定整改方案组织实施，整改合格后移交给所在镇政府再交由第三方运维。整改所需资金由原建设单位提出资金拨付申请，原项目当初建设时对应的主管部门审核后，报县财政局按程序拨付。此项概算安排800万元。

上述概算安排，视实际使用情况，可进行调整。
三、工作要求

（一）高度重视，加强组织。各镇、各相关单位必须提高政治站位，提高对农村生活污水治理工作复杂性、艰巨性的认识，增强农村生活污水治理攻坚行动紧迫感、责任感。各镇、各相关单位要加强组织领导，必须做到人员、措施、责任“三到位”，确保治理目标任务如期完成。

（二）科学统筹，严格监督。各镇、各相关单位要严格执行农村生活污水治理资金（涉农资金）使用计划，不得擅自改变资金用途，每年度农村生活污水治理资金（涉农资金）原则上执行本纪要确定的资金安排次序，并优先保障当年运维和完成攻坚任务所需资金，如遇特殊情况，则另行讨论研究决定。县财政局应加强资金的统筹安排和监督管理，严格执行专款专用规定，确保资金使用合法合规、安全高效。

（三）落实责任，密切配合。各镇、各相关单位要认真落实工作责任，全力攻坚克难，加快完成我县农村生活污水治理工作任务。为确保工程建设管理的整体性、连续性，对建成后未能正常运行、建设未完工等“半拉子”工程、“晒太阳”工程，原建设单位和原主管单位要秉着尊重历史，对工作负责任的态度，加快整改推进，解决好历史遗留问题，确保污水处理设施真正发挥效益。各镇、各相关单位要加强沟通协调，相互支持、互相配合，在工作过程中碰到问题，要及时协调解决。县农村生活污水治理工作专班要积极配合各镇、各相关单位做好设施的整改工作。
参加会议人员：罗丽思、魏益平、李国昌、邓瑜文、谢广春、曾小强、何定标、杨炜宏、温浪文、廖志杰、邹添培、江展中、张宇华、程润民。
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