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 五华县住房和城乡规划建设局关于印发《五

华县城乡规划建设局关于落实中央第十二

巡视组反馈“村庄建设缺乏规划”问题

整改工作方案》的通知

各镇人民政府：

根据中共五华县委落实巡视整改的工作部署和《关于报送巡视反馈意见整改落实台账的通知》要求，为高质量完成中央第十巡视组反馈意见的整改落实工作，我局制定了《五华县住房和城乡规划建设局关于落实中央第十二巡视组反馈“村庄建设缺乏规划”问题整改工作方案》，现印发给你们，请高度重视，认真贯彻落实，建立工作台账，压实主体责任，按时保质完成工作任务。

各镇落实巡视整改工作方案于8月31号前报送我局。

附件：五华县住房和城乡规划建设局关于落实中央第十二巡视组反馈“村庄建设缺乏规划”问题整改工作方案

五华县住房和城乡规划建设局           

                                  2018年8月27日

（联系人：万国洪，联系电话：0753-4436458，邮箱：whjsjcjg@163.com）
抄送：县委农办

五华县住建局办公室                 2018年8月28日印发 

五华县住房和城乡规划建设局关于落实中央第十二巡视组反馈“村庄建设缺乏规划”

问题整改工作方案
为深入贯彻落实习近平总书记关于巡视工作的重要讲话精神，高质量完成中央第十二巡视组反馈意见的整改落实工作，按照中央、省委和市委关于做好巡视整改的工作部署和县委常委会议决定事项督查要求，特制定落实中央第十二巡视组反馈“村庄建设缺乏规划”问题整改工作方案。
一、指导思想

全面贯彻落实习近平总书记关于巡视工作的重要讲话精神及党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，实施乡村振兴战略，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，科学推进我县村庄规划编制整改工作，全域推进五华生态宜居美丽乡村建设。

二、工作目标

按照省实施“千村示范、万村整治”工程和五华县乡村振兴战略的实施意见要求，加快推进乡村规划编制，2018年我县要完成县域乡村建设规划，在此基础上加紧编制（修编）以行政村为单位的覆盖所有自然村的五华县村庄规划和村土地利用规划。至2018年，完成村庄规划和村土地利用规划编制任务60%以上；至2019年底，全面完成编制任务。加强村庄规划编制指导、督导工作，形成乡村有序建设的良好局面，全力推动乡村振兴。 

三、工作步骤

（一）明确职责，制定工作方案。各镇需加强统筹协调辖区内村庄规划编制工作的力度，进一步落实镇人民政府组织编制村庄规划、报上一级人民政府审批的责任，明确住房和城乡规划建设局协调指导各镇编制规划的职责。请各镇于2018年8月底前制定落实巡视整改工作方案，明确工作目标、工作步骤、保障机制等。工作方案加盖政府章后书面报我局并将可编辑电子版于8月31日前发送至邮箱whjsjcjg@163.com。

各镇人民政府要结合实施乡村振兴战略和《梅州市村庄规划和村土地利用规划编制工作实施方案》（梅市规联字〔2018〕4号）部署，把握村庄规划编制的五条标准。一是在时间节点上，2019年全部完成；二是编制依据为，《广东省村庄规划编制指引》；三是主体责任为,各镇人民政府；四是范围为,覆盖所有自然村的行政村村庄规划；五是规划协调,与土地利用规划衔接。

（二）加强指导，成立领导小组。加强规划指导，成立落实村庄规划编制巡视整改工作领导小组，结合工作推进情况，坚持目标导向和问题导向，聚焦关键问题和关键环节，协调解决有关问题，推进工作落实到位。领导小组及时对各镇进行督促检查工作，督促各镇及时协调规划编制整改工作中出现的问题。各镇相应成立村庄规划编制整改工作领导小组。五华县住房和城乡规划建设局落实村庄规划编制巡视整改工作领导小组成员如下：
组  长：周铁伟  党组书记、局长

副组长：张载良 党组成员、副局长
李波 党组成员、总工程师       

成  员：李  毅    村镇建设管理股股长

        钟岸斌    规划报建股股长
万国洪    村镇建设管理股负责人

        刘梓源    村镇建设管理股负责人

                      各镇负责村镇建设的分管领导

领导小组下设办公室，办公室设在村建股，由李毅同志兼任。

（三）编制计划，做好整改工作。为做好村庄规划编制整改工作，我局作出以下整改计划：
（1）2018年8月16日至21日赴各镇督查核实各地村庄规划编制情况；

（2）2018年8月底前成立村庄规划编制专家指导组；

（3）2018年9月底前成立村庄规划编制督察小组，开展编制工作情况督察；

（4）2018年10月至12月，每月开展一次村庄规划督导，确保2018年完成村庄规划编制60％任务；

（5）2019年1月至12月，每月开展一次村庄规划督导，确保2019年完成村庄规划编制100％任务。

（四）按时上报进度。各镇要坚持行之有效的专人负责，领导审核，专人报送的工作制度。各镇应于每周一18时前将《中央巡视反馈意见整改落实台账》（附件1）报送我局村建股，以便我局科学汇总上报县委整改落实办公室，确保县委及时准确了解掌握各地情况。各镇应指定一名责任心强的人担任联络员，确保按时报送。联络员名单（含姓名、职务、手机号）于8月24日报县住建局（电子邮箱whjsjcjg@163.com）
四、保障措施

（一）机制保障。加强督导工作，村庄规划编制工作整改领导小组定期对规划编制工作进展进行督促检查、及时协调规划编制工作中出现的困难问题，确保规划编制工作扎实推进。各镇工作职责如下：
各镇人民政府加强统筹组织辖区内村庄规划编制工作，进一步落实乡镇人民政府组织编制村庄规划、报上一级人民政府审批的责任，明确住房和城乡规划建设局协调指导各镇编制规划的职责。村庄规划必须经村民会议或村民代表会议讨论同意、专家评审、公示、政府审批等法定程序，形成法定规划。

加强规划指导，县住房和城乡规划建设局成立村庄规划编制专家指导组，指导编制工作。名单如下：

组  长：李波（县住房和城乡规划建设局总工程师）

成  员：万国洪（县住房和城乡规划建设局村建股技术负责人、高级工程师），周开平（五华县城市规划设计室主任、高级工程师），苏文东（五华县城市规划设计室副主任、高级工程师），李荫安（五华县城市规划设计室副主任、工程师），张盛新（县城市规划设计室副主任、工程师），张荣雄（广东华鼎新维设计工程有限公司高级工程师）、蓝其方（广东华鼎新维设计工程有限公司高级工程师）、邹建标（广东华鼎新维设计工程有限公司高级工程师）。

（二）经费保障。五华县人民政府应当将城乡规划的编制和管理经费纳入本级财政预算，确保经费到位。 

（三）工作考评。严格工作考评，各镇人民政府建立“月报告年考评”工作制度，将规划编制工作完成情况，纳入绩效考评范围。各镇人民政府对任务完成好、编制质量高、示范带动强的单位和个人进行总结表扬，对没有完成工作任务的，将按照有关规定严肃追究责任。
 附件： 中央巡视反馈意见整改落实台账

（联系人：万国洪，联系电话：0753-4436458；电子邮箱：whjsjcjg@163.com）

附件
中央巡视反馈意见整改落实台账（样表）
报送单位：                 报送时间：               责任领导：          联络员：
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	整改措施
	责任单位
	整改进展情况
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填报要求：1. 各责任单位要严格按照《中共梅州市委关于省委第九巡视组反馈意见整改问题、措施及责任分工》中的整改问题、整改措施及责任分工，按顺序对应填写本台账“整改问题”、“整改措施”和“责任单位”三栏，不得更改。
2.整改进展情况要准确反映真实情况，文字简练，只填报干货实招和具体成效，不填报没有实质内容的信息。
3. 责任领导为单位主要负责同志。


