五华县办好2011年 “十件民生实事”工作实施方案

	序号
	工 作 内 容
（项目）
	责 任

领 导
	牵 头

单 位
	责任人


	推  进  计  划
	完成

情况
	备 注

	
	
	
	
	
	第一季度
	第二季度
	第三季度
	第四季度
	
	

	1
	省定贫困村80%以上的贫困户实现脱贫
	温浩泉
陈冬奕
	扶贫局
	张景铮
	摸底制订计划
	督促完成落实
	完成30%
	全面完成任务
	
	

	2
	新型农村社会养老保险参保人数达到33万人
	宋学希
	人社局
	邓良华
	与各镇签订责任书，完成市下达任务的30%
	完成市下达任务的50%
	完成市下达任务的80%
	全面完成

市下达的任务
	
	

	3
	完成31宗农村饮水安全工程
	温浩泉
陈冬奕
	水务局
	胡新添
	施工设计
	施工设计
	向省申报工程项目，并按省下达的建设投资计划开展施工设计
	组织项目施工并完成建设任务
	
	

	4
	农村5%的行政村实现垃圾收集处理
	叶天泉
	住建局
	钟定云
	制订实施方案；县、镇、村成立领导机构
	召开动员会，做好宣传发动工作，筹备经费，镇、村聘请保洁员
	购置设施设备，村级砌筑垃圾池，清理卫生死角
	垃圾收集处置工作进入常态化；县组织对镇、村进行检查；示范镇、村总结
	
	

	5
	兴建廉租房30套、经济适用房20套
	叶天泉
	房管局
	陈德荣
	部分基础工程
	拟建1-4层主体工程
	拟建5-8层主体工程
	交付使用
	
	


	6
	创办一所特殊教育学校
	邓伯锦
熊锦强
	教育局
	李清昌
	
	选址规划、立项、设计报建、招投标
	新建项目主体封顶
	新建项目装修、竣工验收
	
	

	7
	完成县城供水输水管道改造工程
	温浩泉
陈冬奕
	水务局
	胡新添
	完成工程建设扫尾
	工程验收
	
	
	
	

	8
	完成S238线安流龙中至棉洋塘唇段高标准改造工程
	曾天良
	公路局
	张伟强
	进行路基施工
	完成全线路基工程
	路面工程施工
	完成全线工程任务
	
	

	9
	完善县医院急救中心配套设施
	刘  水
	卫生局
	张国标
	完成立项等工作。提交申报材料，争取中央投资项目
	完成旧楼拆除工程，开始进行工程设计、预算等
	完成工程报建手续，进行工程招投标
	动工建设
	
	

	10
	建设县城视频监控系第二期工程
	邓国功
	公安局
	古锦鹏
	初定建设方案
	完成选点、勘查、设计
	组织施工
	试运行和验收
	
	
























































